


settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

giorni consecutivi 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182

giorni lavorativi 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130

1 Allestimento di cantiere

2 Opere di demolizione e scavo

3 Opere di sostegno e berlinese

4 Carpenteria e getti di fondazione

5 Carpenteria e strutture in elevazione

6 Realizzazione solaio alveolare

7 realizzazione muratura in pietra

8 divisori interni

9 impianto elettrico

10 Impianto climatizzazione

11 Impianto idrico e scarico

12 Intonaci

13 serramenti

14 Pavimenti interni e esterni

15 Impianto di illuminazione

16 Smobilizzo del cantiere

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MERCATO COPERTO FINALIZZATO ALLA 

PROMOZIONE

E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI DI ECCELLENZA

Fase
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