

Comune di GENONI  
Provincia di ORISTANO

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ITINERARIO DEL P.A.R.C.  
PALEO ARCHEO CENTRO CON IL PARCO  
ARCHEOLOGICO DI "SANTU ANTINE"

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GENONI

## CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza	
Oneri della sicurezza	
Somme a disposizione dell'amministrazione	
<b>Costo complessivo dell'opera</b>	

GENONI, lì FEBBRAIO 2013

Il Progettista:  
ING. ORRU' GIANCARLO

---

ID	Nome	Durata 64.00 g - (90 g)	Inizio	Fine	0 apr 12	07 mag 12	14 mag 12	21 mag 12	28 mag 12	04 giu 12	11 giu 12	18																																														
					m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l
1	Altro - Altro	0g																																																								
2	D.4.FIERE - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE	0g																																																								
3	S.001 - Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.	0g																																																								
4	B.2 - OPERE MURARIE	52g	gio 03/05/12	ven 13/07/12																																																						
5	B.2.9 - MURATURA DI PIETRAMA A SECCO.	24g	gio 03/05/12	mar 05/06/12																																																						
6	D.RISPIE - SISTEMAZIONE DI SCALA IN PIETRAMA A	3g	ven 29/06/12	mar 03/07/12																																																						
7	D.SENT - SISTEMAZIONE DI SENTIERO ESISTENTE	6g	mar 05/06/12	mar 12/06/12																																																						
8	X.025 - SISTEMAZIONE SENTIERO SANTU ANTINE.	12g	mer 13/06/12	gio 28/06/12																																																						
9	XARR11 - LEGGIO PICCOLO. Fornitura e posa in	1g	ven 13/07/12	ven 13/07/12																																																						
10	XARR12 - LEGGIO GRANDE. Fornitura e posa in	1g	ven 13/07/12	ven 13/07/12																																																						
11	XRIST - RISTRUTTURAZIONE DI METRI LINEARI 1 DI	7g	mer 04/07/12	gio 12/07/12																																																						
12	C.3 - ATTREZZATURE	17g	gio 05/07/12	ven 27/07/12																																																						
13	C.3.1 - CASSETTIERA. Fornitura e montaggio di ... per	1g	ven 27/07/12	ven 27/07/12																																																						
14	C.3.2 - TAVOLO RETTANGOLARE PER ADULTI.	1g	ven 27/07/12	ven 27/07/12																																																						
15	C.3.3 - BANCO DA LABORATORIO TIPO RIC 1000	1g	ven 27/07/12	ven 27/07/12																																																						
16	C.3.4.1 - ARMADIO DI SICUREZZA. Fornitura e mont...	1g	ven 27/07/12	ven 27/07/12																																																						
17	C.3.5.1 - MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULARE.	1g	ven 27/07/12	ven 27/07/12																																																						
18	C.3.5.2 - MICROSCOPIO BINOCULARE. Fornitura ed	1g	ven 27/07/12	ven 27/07/12																																																						
19	C.3.7 - TAPPETI A INCASTRO IN EVA CON BORDI,	7g	gio 05/07/12	ven 13/07/12																																																						
20	C.3.8.1 - ATTREZZATURE PER LABORATORI	1g	ven 27/07/12	ven 27/07/12																																																						
21	C.5 - PANNELLI	12g	ven 13/07/12	lun 30/07/12																																																						
22	C.5 - PANNELLO AUDIOVISIVO. Fornitura di pann...nza	12g	ven 13/07/12	lun 30/07/12																																																						
23	C.4 - SALA MULTIMEDIALE	44g	mer 30/05/12	lun 30/07/12																																																						
24	C.4.1 - TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON	2g	lun 16/07/12	mar 17/07/12																																																						
25	C.4.11 - TENDE A RULLO OSCURANTI. Fornitura e	2g	ven 27/07/12	lun 30/07/12																																																						
26	C.4.2a - SEDIA IMPILABILE. Fornitura e	1g	ven 27/07/12	ven 27/07/12																																																						
27	C.4.3 - PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI	2g	mer 18/07/12	gio 19/07/12																																																						
28	C.4.4.1 - SERRAMENTO MONOBLOCCO IN LEGNO,	1g	ven 27/07/12	ven 27/07/12																																																						
29	C.4.6 - PIANTA MUSEO.Fornitura di Pianta Museo...ase	1g	lun 30/07/12	lun 30/07/12																																																						
30	D.REVELET - PREZZO PER LA REVISIONE	7g	mar 12/06/12	mer 20/06/12																																																						
31	D.RISPAR - RISANAMENTO INFILTRAZIONI	3g	mer 30/05/12	ven 01/06/12																																																						
32	D.VETR - VETRINA. Fornitura di una vetrina, cm ...do le	1g	lun 30/07/12	lun 30/07/12																																																						
33	D.VIDEO1 - IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA.	4g	ven 20/07/12	mer 25/07/12																																																						
34	D103 - PANCA IN LEGNO. Fornitura e posa in opera di	2g	gio 26/07/12	ven 27/07/12																																																						
35	D104 - FIORIERA IN LEGNO. Fornitura e posa in opera	1g	ven 27/07/12	ven 27/07/12																																																						
36	D550 - REVISIONE DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE	6g	lun 04/06/12	lun 11/06/12																																																						
37	DFOT01 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO 5.88 kW.	21g	gio 21/06/12	gio 19/07/12																																																						
38	DI.MIOC - DIORAMA. Sistema di rappresentazione	1g	lun 30/07/12	lun 30/07/12																																																						
39	X.060 - BANCO/LASTRA FOSSILIFERA.	1g	lun 30/07/12	lun 30/07/12																																																						
40	C.8 - AUDIOGUIDE	8g	gio 19/07/12	lun 30/07/12																																																						
41	C.8.11 - AUDIOGUIDE. Audioguide MP3 tipo Virgil...nza	7g	gio 19/07/12	ven 27/07/12																																																						
42	D.SRVAUD - SERVIZI AUDIOGUIDA. Servizi legati	2g	ven 27/07/12	lun 30/07/12																																																						
43	C.6 - PANNELLI ILLUSTRATIVI	15g	mar 10/07/12	lun 30/07/12																																																						
44	C.6.1 - PANNELLO ILLUSTRATIVO. Fornitura di	15g	mar 10/07/12	lun 30/07/12																																																						
45	C.6.2 - PANNELLO ILLUSTRATIVO. Fornitura e	15g	mar 10/07/12	lun 30/07/12																																																						
46	C.7 - HARDWARE E SOFTWARE	7g	gio 19/07/12	ven 27/07/12																																																						
47	C.7.1 - PERSONAL COMPUTER. Fornitura,	7g	gio 19/07/12	ven 27/07/12																																																						
48	C.7.2 - SOFTWARE Adobe Creative Suite 6. Forni...ro	7g	gio 19/07/12	ven 27/07/12																																																						
49	D.1 - REALIZZAZIONE SITO WEB	33g	mer 13/06/12	ven 27/07/12																																																						





