

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Comune di GENONI

Provincia di ORISTANO

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ITINERARIO DEL P.A.R.C.
PALEO ARCHEO CENTRO CON IL PARCO
ARCHEOLOGICO DI "SANTU ANTINE"**

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GENONI

PROGRAMMA DEI LAVORI

GENONI, li FEBBRAIO 2013

**Il Progettista:
ING. ORRU' GIANCARLO**

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	ricavi	da 02/05/2012 a 31/05/2012	da 01/06/2012 a 30/06/2012	da 01/07/2012 a 30/07/2012			
	€ 19.856,33						
A.1.1 - Studio di fattibilità economico-finanziaria	(€ 4.599,20)						
A.2.1 - Progettazione ingegneristica e direzione lavori	(€ 14.040,00)						
S.001 - Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.	(€ 1.217,13)						
B.2 - OPERE MURARIE	€ 41.965,07	€ 16.120,59	€ 16.805,44	€ 9.039,04			
B.2.9 - MURATURA DI PIETRAMA A SECCO. Realizzazione di muratura di contenimento delle terre a monte del sentiero per "Santu	(€ 18.900,00)	(€ 16.120,59)	(€ 2.779,41)				
XRIST - RISTRUTTURAZIONE DI METRI LINEARI 1 DI STACCIONATA, compresa la sostituzione	(€ 750,00)			(€ 750,00)			
D.RISPIE - SISTEMAZIONE DI SCALA IN PIETRAMA A SECCO DEL SENTIERO SANTU ANTINE. Lavori di sistemazione e manutenzione di scalinata	(€ 3.115,07)		(€ 1.246,03)	(€ 1.869,04)			
X.025 - SISTEMAZIONE SENTIERO SANTU ANTINE. Lavori di sistemazione e manutenzione di sentiero esistente mediante l'esecuzione	(€ 9.280,00)		(€ 9.280,00)				
D.SENT - SISTEMAZIONE DI SENTIERO ESISTENTE PER IL POZZO NURAGICO. Lavori di sistemazione del tratto di sentiero che conduce al	(€ 3.500,00)		(€ 3.500,00)				
XARR11 - LEGGIO PICCOLO. Fornitura e posa in opera di leggio didattico composto da due piantane sagomate a L in ferro scatolare	(€ 2.910,00)			(€ 2.910,00)			
A Riportare:		€ 16.120,59	€ 16.805,44	€ 9.039,04			

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	ricavi	da 02/05/2012 a 31/05/2012	da 01/06/2012 a 30/06/2012	da 01/07/2012 a 30/07/2012			
Riporto:		€ 16.120,59	€ 16.805,44	€ 9.039,04			
XARR12 - LEGGIO GRANDE. Fornitura e posa in opera di leggio didattico composto da due piantane sagomate a L in ferro scatolare	(€ 3.510,00)			(€ 3.510,00)			
C.3 - ATTREZZATURE	€ 15.702,48			€ 15.702,48			
C.3.1 - CASSETTIERA. Fornitura e montaggio di cassettera tripla in legno linea milano con 21 cassette smile e guide di	(€ 1.815,00)			(€ 1.815,00)			
C.3.2 - TAVOLO RETTANGOLARE PER ADULTI. Tavolo rettangolare per adulti linea simply, con gambe in metallo, dim. cm 130x65x75h.	(€ 1.600,00)			(€ 1.600,00)			
C.3.3 - BANCO DA LABORATORIO TIPO RIC 1000 EN, con certificazione EN 13150, servizi lavello del piano di lavoro. Basamento dim.	(€ 2.288,00)			(€ 2.288,00)			
C.3.4.1 - ARMADIO DI SICUREZZA. Fornitura e montaggio di armadio di sicurezza PER PRODOTTI CHIMICI tipo CHEMISAFE 120. Armadio di	(€ 2.500,00)			(€ 2.500,00)			
C.3.5.1 - MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULARE. Fornitura ed installazione di Microscopio biologico trinoculare modello Novex serie B	(€ 1.479,50)			(€ 1.479,50)			
C.3.5.2 - MICROSCOPIO BINOCULARE. Fornitura ed installazione di microscopio binoculare modello ZL1007-BL28o equivalente.	(€ 919,98)			(€ 919,98)			
C.3.7 - TAPPETI A INCASTRO IN EVA CON BORDI, dimensioni 100x100 cm, spessore 1 cm, per attività motorie in palestre, asili nido,	(€ 2.805,00)			(€ 2.805,00)			
A Riportare:		€ 16.120,59	€ 16.805,44	€ 24.741,52			

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	ricavi	da 02/05/2012 a 31/05/2012	da 01/06/2012 a 30/06/2012	da 01/07/2012 a 30/07/2012			
Riporto:		€ 16.120,59	€ 16.805,44	€ 24.741,52			
C.3.8.1 - ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI. Fornitura di attrezzature per laboratorio didattici composte da: N° 50 cartoncini	(€ 2.295,00)			(€ 2.295,00)			
C.5 - PANNELLI	€ 16.501,50			€ 16.501,50			
C.5 - PANNELLO AUDIOVISIVO. Fornitura di pannello audiovisivo completo delle seguenti componenti:							
• Struttura portante in legno ;							
• Cornice	(€ 16.501,50)			(€ 16.501,50)			
D.4 - FIERE	€ 4.958,68						
D.4.FIERE - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE FIERE INTERNAZIONALI.							
Partecipazione fiera turismo su Box preallestito completo di pareti	(€ 4.958,68)						
C.4 - SALA MULTIMEDIALE	€ 53.810,87	€ 1.688,43	€ 9.994,79	€ 42.127,65			
C.4.1 - TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE	(€ 837,90)			(€ 837,90)			
C.4.3 - PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI CASTAGNO A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm	(€ 1.600,00)			(€ 1.600,00)			
C.4.4.1 - SERRAMENTO MONOBLOCCO IN LEGNO, ad una o due ante, a norma con il D.	(€ 1.715,98)			(€ 1.715,98)			
D.VIDEO1 - IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema di Videosorveglianza SAI SYSTEM o	(€ 6.467,36)			(€ 6.467,36)			
X.060 - BANCO/LASTRA FOSSILIFERA.							
A Riportare:		€ 17.809,02	€ 26.800,23	€ 83.370,67			

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	ricavi	da 02/05/2012 a 31/05/2012	da 01/06/2012 a 30/06/2012	da 01/07/2012 a 30/07/2012			
Riporto:		€ 17.809,02	€ 26.800,23	€ 83.370,67			
Preparazione e consolidamento di banco /lastra fossilifera di qualunque forma , dimensione	(€ 2.800,00)			(€ 2.800,00)			
D.RISPAR - RISANAMENTO INFILTRAZIONI D'ACQUA. Prezzo a corpo per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua del P.AR.C Paleo Archeo	(€ 2.532,64)	(€ 1.688,43)	(€ 844,21)				
D.REVELET - PREZZO PER LA REVISIONE GENERALE E L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE. Prezzo a corpo	(€ 4.358,20)		(€ 4.358,20)				
D550 - REVISIONE DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA . Revisione di mq 1.00 di impermeabilizzazione di copertura	(€ 1.283,07)		(€ 1.283,07)				
DI.MIOC - DIORAMA. Sistema di rappresentazione stratigrafica, con la realizzazione di un Diorama, da realizzarsi in scenoplastica,	(€ 8.000,00)			(€ 8.000,00)			
D.VETR - VETRINA. Fornitura di una vetrina, cm 70x70x210 di altezza da realizzarsi in mdf laccato spessore non inferiore a cm 3,	(€ 1.500,00)			(€ 1.500,00)			
DFOT01 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO 5.88 kW. Prezzo per la fornitura, trasporto e posa in opera di impianto fotovoltaico della	(€ 10.176,99)		(€ 3.509,31)	(€ 6.667,68)			
D104 - FIORIERA IN LEGNO. Fornitura e posa in opera di fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico	(€ 3.654,48)			(€ 3.654,48)			
D103 - PANCA IN LEGNO. Fornitura e posa in opera di panca in legno tipo Roma,							
A Riportare:		€ 17.809,02	€ 26.800,23	€ 83.370,67			

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	ricavi	da 02/05/2012 a 31/05/2012	da 01/06/2012 a 30/06/2012	da 01/07/2012 a 30/07/2012			
Riporto:		€ 17.809,02	€ 26.800,23	€ 83.370,67			
struttura con due supporti di forma anatomica	(€ 1.500,00)			(€ 1.500,00)			
C.4.2a - SEDIA IMPILABILE. Fornitura e montaggio di sedia impilabile con robusta struttura in metallo e comoda seduta in	(€ 2.340,00)			(€ 2.340,00)			
C.4.11 - TENDE A RULLO OSCURANTI. Fornitura e installazione di tende tecniche a rullo oscuranti buio totale a Catenella per	(€ 2.544,25)			(€ 2.544,25)			
C.4.6 - PIANTA MUSEO.Fornitura di Pianta Museo per non vedenti realizzata in struttura in legno lamellare, dimensioni 130x130cm,	(€ 2.500,00)			(€ 2.500,00)			
C.8 - AUDIOGUIDE	€ 6.225,79			€ 6.225,79			
C.8.11 - AUDIOGUIDE. Audioguide MP3 tipo Virgilio Popguide da 1GB, Kit completo di 10 audioguide con caricabatterie multiplo e	(€ 4.648,77)			(€ 4.648,77)			
D.SRVAUD - SERVIZI AUDIOGUIDA. Servizi legati alla elaborazione di contenuti multimediali per dispositivo AUDIO GUIDA							
-	(€ 1.577,02)			(€ 1.577,02)			
C.6 - PANNELLI ILLUSTRATIVI	€ 12.396,68			€ 12.396,68			
C.6.2 - PANNELLO ILLUSTRATIVO. Fornitura e posa in opera di pannello illustrativo avente le seguenti caratteristiche: - Supporto	(€ 9.900,00)			(€ 9.900,00)			
C.6.1 - PANNELLO ILLUSTRATIVO. Fornitura di N.1 pannello illustrativo con supporti e cartellonistica. Struttura dimensioni 92x62	(€ 2.496,68)			(€ 2.496,68)			
C.7 - HARDWARE E SOFTWARE	€ 7.024,79			€ 7.024,79			
A Riportare:		€ 17.809,02	€ 26.800,23	€ 109.017,93			

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	ricavi	da 02/05/2012 a 31/05/2012	da 01/06/2012 a 30/06/2012	da 01/07/2012 a 30/07/2012			
Riporto:		€ 17.809,02	€ 26.800,23	€ 109.017,93			
C.7.1 - PERSONAL COMPUTER. Fornitura, trasporto ed installazione di postazione PC Completo Asus CG8270 o equivalente, Basato su	(€ 4.524,81)			(€ 4.524,81)			
C.7.2 - SOFTWARE Adobe Creative Suite 6. Fornitura ed installazione di Software Adobe Creative Suite 6 Production Premium,	(€ 2.499,98)			(€ 2.499,98)			
D.1 - REALIZZAZIONE SITO WEB	€ 6.611,57		€ 2.644,63	€ 3.966,94			
D.1.1 - REALIZZAZIONE SITO WEB. Realizzazione di Sito Web con Layout Grafico a scelta sino a 3 proposte grafiche; Realizzazione	(€ 6.611,57)		(€ 2.644,63)	(€ 3.966,94)			
D.2 - BROCHURE E MATERIALI	€ 4.132,23			€ 4.132,23			
D.2.3 - MATERIALE PROMOZIONALE. Fornitura di Materiale promozionale vario (buste, cartelle, etc). Cartella convegni realizzata	(€ 934,23)			(€ 934,23)			
D.2.1 - BROCHURE. Fornitura di N. 10.000 brochure. Dimensione aperta 21x29.7cm a tre pieghe su carta patinata lucida da 130gr.	(€ 1.200,00)			(€ 1.200,00)			
D.2.2 - CATALOGO. Fornitura di N.740 Cataloghi 48 facciate. Catalogo 48 pagine autocopertinato, formato chiuso 15x20cm, stampa	(€ 1.998,00)			(€ 1.998,00)			
D.3 - PROGETTAZIONI	€ 3.305,79			€ 3.305,79			
D.3.1 - PROGETTAZIONE BROCHURE. Progettazione Brochure, catalogo, immagine coordinata di tutti gli elementi di comunicazione e	(€ 3.305,79)			(€ 3.305,79)			
D.5 - PROGETTAZIONE SITI WEB	€ 4.892,55		€ 3.145,21	€ 1.747,34			
A Riportare:		€ 17.809,02	€ 32.590,07	€ 122.170,23			

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	ricavi	da 02/05/2012 a 31/05/2012	da 01/06/2012 a 30/06/2012	da 01/07/2012 a 30/07/2012			
Riporto: D.5.1 - PROGETTAZIONE INFORMATICA SITO WEB. Progettazione informatica siti Web e multimediali di vista virtuale. Il virtual tour	(€ 4.892,55)	€ 17.809,02	€ 32.590,07	€ 122.170,23			
IMPORTO		€ 17.809,02	€ 32.590,07	€ 122.170,23			
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 17.809,02	€ 50.399,09	€ 172.569,32			
%		9,02	16,51	61,89			
% PROGRESSIVA		9,02	25,53	87,43			