CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Tempo lavori	Committente	
120 giorni	Comune di Genoni	Oper

Attività	Giorni	2	4	9	8 5	12	14	16	18	20	22	24	26	28	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	1 Y	200	09	62	64	99
STRADE URBANE	58																														
Via Roma	16																														
Via Paddiu	10																														
Via G. Deledda	8																														
Via Sant'Isidoro	10																														
Via Montixi	8																														
Via Santa Chiara	8																														
Via Wagner	14																														
STRADE EXTRAURBANE	62																														

Località Arribioi	38										
Località Scal'e Acca Margini	24										

Descrizione del lavoro

e di manutenzione stradale di strade urbane ed extraurbane



